


পঞ্চগড় পৌরসভা কার্যালয়, পঞ্চগড়।


পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন (O&M) কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ খ্রীঃ।


কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়নের তারিখ : ০১/০৭/২০২১ খ্রীঃ।


| ক্রমিক নং | মেরামত কাজের নাম | মেরামতের ধরন | কাজের পরিমাণ | একক | প্রাক্কলিত মূল্য | অর্থের উৎস | | টেন্ডার পদ্ধতি | সম্ভাব্য সময় | মন্তব্য |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------|----------------|-------------------|---------|
| | | | | | | রাজস্ব | উন্নয়ন | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ০১ | রাস্তা মেরামত ও সংস্কার | নিয়মিত | ৪২৪ | বর্গ মিটার | ১৭,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | RFQ | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | ২০০ | বর্গ মিটার | ১১,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | ১৮০ | বর্গ মিটার | ৭,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | RFQ/DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| ০২ | ব্রীজ, কালভার্ট মেরামত ও সংস্কার | নিয়মিত | - | মিটার | - | ✓ | ✓ | RFQ | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | - | মিটার | - | ✓ | ✓ | RFQ | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | - | মিটার | - | ✓ | | | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| ০৩ | ড্রেন মেরামত ও সংস্কার | নিয়মিত | ৩৫০ | বর্গ মিটার | ৮,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | ১৮০ | বর্গ মিটার | ২,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | ২৩০ | বর্গ মিটার | ৫,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| ০৪ | পানির লাইন মেরামত ও সংস্কার | নিয়মিত | ২০০ | মিটার | ২,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | ১৬০ | মিটার | ১,৭৫,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | ১৪০ | মিটার | ১,২৫,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| ০৫ | হাটবাজার মেরামত ও সংস্কার | নিয়মিত | ২৯৫ | বর্গ মিটার | ১,২৫,০০০/- | ✓ | ✓ | RFQ | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | ১৯০ | বর্গ মিটার | ৭৫,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | ১৩০ | বর্গ মিটার | ১,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| ০৬ | বাস/ট্রাক টার্মিনাল সংস্কার | নিয়মিত | ২০০ | বর্গ মিটার | ২,৭৫,০০০/- | ✓ | ✓ | RFQ | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | ১০০ | বর্গ মিটার | ২,২৫,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | ৭৫ | বর্গ মিটার | ১,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| ০৭ | মার্কেট মেরামত ও সংস্কার | নিয়মিত | - | মিটার | ৩,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | RFQ | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | - | মিটার | ৭৫,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | - | মিটার | ১,২৫,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |

| ক্রমিক নং | মেরামত কাজের নাম | মেরামতের ধরন | কাজের পরিমাণ | একক | প্রাক্কলিত মূল্য | অর্থের উৎস | | টেন্ডার পদ্ধতি | সম্ভাব্য সময় | মন্তব্য |
|--------------|--|-----------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------|----------------|-------------------|---------|
| | | | | | | রাজস্ব | উন্নয়ন | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ০৮ | হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন/ পুনঃ স্থাপন | নিয়মিত | ২৫০ | ঘন মিটার | ৩,২৫,০০০/- | ✓ | ✓ | RFQ | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | ১৭৫ | ঘন মিটার | ২,৭৫,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | ১২৫ | ঘন মিটার | ২,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| ০৯ | কবরস্থান/শশ্মানঘাট/মসজিদ/ ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন ও সংস্কার | নিয়মিত | ৬০০ | বর্গ মিটার | ১০,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | RFQ | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | ৫০০ | বর্গ মিটার | ৬,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | ৩০০ | বর্গ মিটার | ৪,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| ১০ | শহীদ মিনার/মুক্তিযোদ্ধা চত্বর সংস্কার/ সাজসজ্জা করণ | নিয়মিত | ৩০০ | বর্গ মিটার | ২,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | RFQ | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | ২০০ | বর্গ মিটার | ১,৭৫,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | ১০০ | বর্গ মিটার | ১,২৫,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| ১১ | পৌর ভবন মেরামত ও সংস্কার | নিয়মিত | ১৪০০ | বর্গ মিটার | ৮,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | RFQ | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | ৩৫০ | বর্গ মিটার | ৫,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | ৩০০ | বর্গ মিটার | ২,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| ১২ | অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | নিয়মিত | ১৪০০ | বর্গ মিটার | ১৭,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | RFQ | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | সাময়িক | ৩৫০ | বর্গ মিটার | ৮,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| | | জরুরী | ৩০০ | বর্গ মিটার | ৫,০০,০০০/- | ✓ | ✓ | DPM | জুলাই'২১-জুন'২০২২ | |
| সর্বমোট = | | | | | ১,৪৭,০০,০০০/- | | | | | |


হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড়।


উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড়।


৩০/০৬/২১
নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারঃ)
পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড়।


মেয়র
পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড়।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (O & M) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

অর্থ বছর : ২০২১-২০২২ খ্রিঃ

পৌরসভার নামঃ পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড়।

প্রতিবেদন কাল : এপ্রিল-জুন/২০২২ খ্রিঃ।

| ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত সমূহ | প্রকৃত ব্যয় | | | | | মোট (২০২১-২০২২) |
|--------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | বাজেট | জুলাই-সেপ্টেম্বর/ ২০২১ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/ ২০২১ | জানুয়ারী-মার্চ/ ২০২২ | এপ্রিল-জুন/ ২০২২ | |
| | | (২০২১-২০২২) | | | | | |
| ১ | রাস্তা মেরামত ও সংস্কার | ৩৫,০০,০০০ | ৯,৫০,৫০০ | ৯,৭৬,৮০০ | ৮,২৫,০০০ | ৯,২৫,৭২৫ | ৩৬,৭৮,০২৫ |
| ২ | ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত ও সংস্কার | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৩ | ড্রেন/ফুটপাথ মেরামত ও সংস্কার | ১৫,০০,০০০ | ৩,৯৫,০০০ | ৩,৮৫,০০০ | ২,৯৫,০০০ | ৪,১৮,৫০০ | ১৪,৯৩,৫০০ |
| ৪ | পানির লাইন মেরামত ও সংস্কার | ৫,০০,০০০ | ১,২৫,০০০ | ১,২৭,০০০ | ১,২৫,০০০ | ১,৩০,০০০ | ৫,০৭,০০০ |
| ৫ | হাট-বাজার মেরামত ও সংস্কার | ৩,০০,০০০ | ৮৫,০০০ | ৯৩,০০০ | ১,২০,০০০ | ১,৩৫,০০০ | ৪,৩৩,০০০ |
| ৬ | বাস/ট্রাক টার্মিনাল সংস্কার | ৬,০০,০০০ | ১,২৩,৫০০ | ১,২৩,৫০০ | ১,৩৫,০০০ | ২,১৫,০০০ | ৫,৯৭,০০০ |
| ৭ | মার্কেট মেরামত ও সংস্কার | ৫,০০,০০০ | ১,২৯,০০০ | ১,২৯,০০০ | ১,২৫,০০০ | ০ | ৩,৮৩,০০০ |
| ৮ | হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন/পুনঃস্থাপন | ৮,০০,০০০ | ১,৭১,০০০ | ১,৬৫,৮০০ | ২,২০,০০০ | ২,৭৫,০০০ | ৮,৩১,৮০০ |
| ৯ | কবরস্থান/শ্মশানঘাট/মসজিদ/দিনগাহ মাট উন্নয়ন ও সংস্কার | ২০,০০,০০০ | ৫,৭৫,০০০ | ৫,১৫,০০০ | ১,৭৫,০০০ | ৮,৪৫,০০০ | ২১,১০,০০০ |
| ১০ | শহীদ মিনার/মুক্তিবোদ্ধা চত্বর সংস্কার/সাজসজ্জাকরণ | ৫,০০,০০০ | ১,৭৫,৮৬০ | ১,৮৫,৮৬০ | ২,১০,০০০ | ২,৩৫,০০০ | ৮,০৫,৯২০ |
| ১১ | পৌর ভবন মেরামত ও সংস্কার | ১৫,০০,০০০ | ৪,৬৫,২০০ | ৩,২৫,২০০ | ১,৯৫,০০০ | ২,৪১,০০০ | ১২,২৬,৮০০ |
| ১২ | অন্যান্য অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | ৩০,০০,০০০ | ৬,১৮,০০০ | ৬,১৮,০০০ | ৭,২০,৫০০ | ১১,৪৫,০০০ | ৩১,০১,৫০০ |
| ১৩ | মোট= | ১,৪৭,০০,০০০ | ৩৮,১২,৬৬০ | ৩৬,৪৩,৭৬০ | ৩১,৪৫,৫০০ | ৪৫,৬৫,২২৫ | ১,৫১,৬৭,১৪৫ |

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড়।

নির্বাহী প্রকৌশলী
পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড়।

মেয়র
পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড়।